Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20150515

(ďalej v texte iba „Dodatok")

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Beniakovce**
Zastúpený: Ing. Miroslav Halás, starosta obce
Sídlo: Beniakovce 44, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00 691 224
DIČ: 2021261308
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0415415013/5600
IBAN: SK48 5600 0000 0004 1541 5013

1.2 Zhotoviteľ: **NOVICOM s.r.o.**
Zastúpený: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0529960001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0005 2996 0001

2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku č. 1 je zmena materiálu výtlačného potrubia č. 2, a to z materiálu PVC DN 100 mm na materiál HDPE DN 100 mm v dĺžke 2 044,07 m. Zmena nastane iba v znení položiek v rozpočte, ktorý je prílohou Zmluvy o dielo č. 20150515, jednotková cena položiek a celková cena ostáva nezmenená. Túto zmenu požadovala spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., ako budúci správca kanalizácie, z dôvodu zabezpečenia budúcej spoľahlivej prevádzky, zamedzeniu možným poruchám čo do počtu spojov na potrubí, možnému úniku splaškových vôd do spodných vôd a pod. Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., ako prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácii na výtlačné rady hrdlové rúry z materiálu PVC už v súčasnosti nepoužíva

Pôvodné znenie položiek z rozpočtu k Zmluve o dielo č. 20150515:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
55	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	2 044,070	m	1,03	2 097,71		2 097,71
56	MAT	286 138132	Rúrka PVC tlaková d 110x 6,3x6000 voda	373,000	kus	38,48		14 354,53	14 354,53

Nové znenie položiek z rozpočtu k Zmluve o dielo č. 20150515 po zmene materiálu:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
55	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok HDPE DN 100	2 044,070	m	1,03	2 097,71		2 097,71
56	MAT	286 138132	HDPE rúry tlakové kanalizačné - DN 100 / PN 10 110x6,6x6000	373,000	kus	38,48		14 354,53	14 354,53

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20150515 zo dňa 15.05.2015 ostávajú nezmenené.
3.2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20150515 zo dňa 15.05.2015.

3.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Beniakovciach, dňa 5.10.2015

V Slivníku, dňa 05.10.2015

.....

Obec
Ing. Miroslav a obce

.....

Ing. onateľ